




Programmbereich „Entwicklung integrierter lokaler Strategien (Lokale Aktionspläne)

Andrea Keppke
Regiestelle Vielfalt
c/o gsub - Gesellschaft für soziale
Unternehmensberatung mbH




Projektförderung im Überblick





LAP - Projektförderung im Überblick





Lokale Aktionspläne - Das Vorverfahren

- **Start aller 24 Lokalen Aktionspläne am 01. Januar 2007**
- **1. Förderjahr bis 31.12.2007**
- **2,4 Millionen EUR + Mehrbedarf in Höhe von 288,6 T-EUR
= 2.688.600 EUR Fördermittelbudget 2007**



Lokale Aktionspläne - Das Vorverfahren

Sachstand Coaching

- **Implementierungsphase ab dem 16.04.2007**
- **1. Fortschreibung ab dem 01.09.2007**
- **Ungünstige Faktoren:**
 - **3-monatige Unterbrechung des Coachingverfahrens**
 - **Arbeitshilfen und Formblätter durch die Regiestelle erst Ende April**



Lokale Aktionspläne - Das Vorverfahren

Sachstand Coaching

Auswertung der Coachingberichte – Skala 1- 6 (22 LAP):

- **Einschätzung der Koordinierungsstelle: Ø 1,9**
- **Rolle des Ämternetzwerkes: Ø 2,95**
- **Einschätzung der Begleitausschüsse: Ø 2,18**
- **Inhaltliche Auseinandersetzung: Ø 2,18**



Lokale Aktionspläne - Das Vorverfahren

Projektförderung – aktueller Stand

Anzahl LAP	24
Angezeigte Einzelprojekte von 23 LAP	318
Einzelprojekte pro LAP	14
Fördermittelbudget	2.688.600,00 €
durch Einzelprojekte gebunden	1.931.632,69 €
Ø Fördersumme pro Einzelprojekte	6.074,33 €



Lokale Aktionspläne - Das Vorverfahren

Projektförderung – Hochrechnung 1. FJ

Anzahl LAP	24
Auslastung Fördermittelbudget	2.688.600,00 €
Ø Fördersumme pro Einzelprojekte	6.074,33 €
Anzahl Einzelprojekte	442
Annahme	ca. 400



Lokale Aktionspläne - Das Hauptverfahren

- **Start der Entwicklungsphase Mai 2007**
- **1. Förderjahr bis max. 30.09.2008**
- **6,6 Millionen EUR + Mehrbedarf 2007 in Höhe von 133,5 T-EUR
= 6.733.500 EUR Fördermittelbudget 1. FJ**

Lokale Aktionspläne - Das Hauptverfahren

Sachstand Coaching – Alte Bundesländer

- **Beginn der Implementierungsphase ab dem 01.08.2007**
- **Nach Ländern und Regionen:**

Region Nord (NI + SH)	
Monat	Anzahl
Juli	0
August	0
September	2
Oktober	4

Region West (NW + RP + SL)	
Monat	Anzahl
Juli	0
August	1
September	5
Oktober	2

Baden-Württemberg	
Monat	Anzahl
Juli	0
August	0
September	1
Oktober	2

Bayern	
Monat	Anzahl
Juli	0
August	0
September	1
Oktober	2

Hessen	
Monat	Anzahl
Juli	0
August	0
September	2
Oktober	1

Lokale Aktionspläne - Das Hauptverfahren

Sachstand Coaching – Neu Bundesländer

- **Beginn der Implementierungsphase ab dem 09.07.2007**
- **Nach Ländern:**

Mecklenburg-Vorpommern	
Monat	Anzahl
Juli	0
August	2
September	5
Oktober	0

Brandenburg	
Monat	Anzahl
Juli	1
August	2
September	3
Oktober	2

Berlin	
Monat	Anzahl
Juli	0
August	1
September	2
Oktober	4

Sachsen	
Monat	Anzahl
Juli	0
August	2
September	4
Oktober	1

Sachsen-Anhalt	
Monat	Anzahl
Juli	1
August	1
September	4
Oktober	1

Thüringen	
Monat	Anzahl
Juli	1
August	0
September	5
Oktober	1



Lokale Aktionspläne - Das Hauptverfahren

Sachstand Coaching – Start der LAP

Monat	Anzahl
Juli	3
August	9
September	34
Oktober	20



Lokale Aktionspläne - Das Hauptverfahren *Sachstand Coaching*

- **in einigen Ländern gab es kleine Startschwierigkeiten**
- **Zentrale Landesveranstaltungen: Berlin, Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Bayern, Baden-Württemberg**
- **regelmäßiger Austausch mit den Ländern findet statt**
- **positive Rückmeldungen der Gebietskörperschaften zum Coachingverfahren und zur Arbeitsweise der Coaches**



Lokale Aktionspläne - Das Hauptverfahren *Projektförderung – aktueller Stand*

Anzahl LAP	66
Angezeigte Einzelprojekte von 35 LAP	203
Einzelprojekte pro LAP	6
Fördermittelbudget	6.733.500,00 €
durch Einzelprojekte gebunden	1.827.871,19 €
Ø Fördersumme pro Einzelprojekte	9.004,29 €
Zuwendung gebunden	6 LAP
davon Anzahl Einzelprojekte	6 – 10 Einzelprojekte
1. Zwischenstand: 14 LAP	bis zu 3 Einzelprojekte



Lokale Aktionspläne - Das Hauptverfahren *Projektförderung – aktueller Stand*

Bsp. LAP Saale-Holzland-Kreis	11 Einzelprojekte und 50 % Fördermittel gebunden
Ø Wert ca. 9 T-EUR pro Einzelprojekte	Der Ø Wert pro Einzelprojekt wird sich verringern.



Programmbereich „Entwicklung integrierter lokaler Strategien“ - *Projektförderung* -

Annahme Regiestelle

90 Lokale Aktionspläne und
1.000 bis 1.200 Einzelprojekte pro Jahr



Programmbereich

„Entwicklung integrierter lokaler Strategien“

- *Schwerpunktaufgaben aus Sicht der Regiestelle* -

- Planung des Projekts „Lokaler Aktionsplan“ für den Gesamtzeitraum und für das jeweilige Förderjahr
- Projektmanagement lokale Koordinierungsstelle
- Klare und transparente Aufgabenverteilung zwischen den beteiligten Gremien
- Fachaustausch und Informationstransfer zwischen den Lokalen Aktionsplänen (z. B. innovative und nachhaltige Einzelprojekte oder gemeinsame Ideenbörsen)
- strategisch angelegte Projekte
- Integration der Erfahrungen und Ergebnisse in vorhandene Strukturen und Entwicklungskonzepte
- permanente Öffentlichkeitsarbeit – Sichtbarkeit im Fördergebiet
- Informationstransfer zur Strategie und zum Stand der Umsetzung in die Förderregion
- Beteiligungsstrukturen für Zielgruppen und für Bürgerinnen und Bürger (weiter-)entwickeln und Festigung



Vielen Dank!